标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	3年1	2月30日 二 三 四 五	2019年1月6日 六 日 一 二 三 四
	III	-	项目立项	4 days	2019年1月1日	2019年1月6日		王泽华			王泽华
2		-5	可行性分析			2019年1月9日	1	王泽华			王泽华
3	=	- 5	需求分析			2019年1月25日		邵玉燕,王泽华			
4	•	-	概要设计	15.88 da	2019年1月25日	2019年2月14日	3	高小玉,梅长旺,邵玉燕,王泽华,张泽	ŧ		
5	Ť		系统框 架设计	2 days	2019年1月 25日	2019年1月28日	3	王泽华,张浙权			
	III		数据库设	4 days	2019年1月28日	2019年2月1日	5	梅长旺,王泽华,张浙权,邵玉燕			
7	III	-5	界面设计	15 days		2019年2月14日		高小玉			
8	•	-	接口设计	7 days	2019年2月1日	2019年2月12日	6	王泽华,张浙权,邵玉燕			
9	•	-9	算法设计	7 days	2019年2月1日	2019年2月12日	6	王泽华,张浙权			
10	•	-9	详细设计			2019年2月25日	7	高小玉,梅长旺,邵玉燕,王泽华,张泽	ŧ		
11	III	-9	界面实现			2019年2月25日		梅长旺,邵玉燕			
12	•	<u>-</u>	算法实现			2019年2月25日		王泽华,张浙权			
13		- 5				2019年3月22日		梅长旺, 邵玉燕, 王泽华, 张浙权			
14	•	-5	单元模 块编码	12 days	2019年2月 26日	2019年3月13日	11	梅长旺, 邵玉燕, 王泽华, 张浙权			
15	•	-9	集成编码	7 days		2019年3月22日		梅长旺,邵玉燕,王泽华,张浙权			
16	•	*		4 days	2019年3月23日	2019年3月28日	15	邵玉燕,王泽华			
17	•	-9	单元测试	2 days		2019年3月26日		邵玉燕			
18	•	-9	集成测试	2 days	2019年3月26日	2019年3月28日	17	邵玉燕			
19	•	-9	文档整理	4 days		2019年3月28日		梅长旺,王泽华,张浙权			
20		- 5	结项	1 day	2019年3月28日	2019年3月29日	16	王泽华			





