

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	年12月30日						2019年1月6日						2019年1月13日						2019年1月		
						一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
1	项目立项	4 days	2019年1月1	2019年1月6																						
2	可行性分析	3 days	2019年1月6	2019年1月9	1																					
3	需求分析	12 days	2019年1月9	2019年1月22	2																					
4	概要设计	15.88 days	2019年1月22	2019年2月13	3																					
5	系统框架设计	2 days	2019年1月25日	2019年1月28日	4																					
6	数据库设计	4 days	2019年1月22	2019年2月15	5																					
7	界面设计	15 days	2019年1月22	2019年2月13	6																					
8	接口设计	7 days	2019年2月1	2019年2月16	7																					
9	算法设计	7 days	2019年2月1	2019年2月16	8																					
10	详细设计	7 days	2019年2月12	2019年2月27	9																					
11	界面实现	7 days	2019年2月1	2019年2月27	10																					
12	算法实现	7 days	2019年2月1	2019年2月28	11																					
13	编码	19 days	2019年2月22	2019年3月10	12																					
14	单元模块编码	12 days	2019年2月26日	2019年3月13日	13																					
15	集成编码	7 days	2019年3月1	2019年3月21	14																					
16	测试	4 days	2019年3月22	2019年3月25	15																					
17	单元测试	2 days	2019年3月22	2019年3月21	16																					
18	集成测试	2 days	2019年3月22	2019年3月21	17																					
19	文档整理	4 days	2019年3月22	2019年3月21	18																					
20	结项	1 day	2019年3月22	2019年3月21	19																					



项目：msproj11
日期：2019年1月23日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度



